14 razOes para usar o Asta Powerproject
para gerenciar projetos de construcao
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Asta Powerproject: o segredo por tras dos projetos bem-sucedidos



Quando se trata de gerenciar projetos de construcao, é preciso um
software no qual se possa confiar.

Ao utilizar um software inadequado em um projeto com diretrizes
contratuais e que seja necessario evidenciar causas e efeitos, bem
como o impacto do progresso nos trabalhos, provavelmente as
informacdes resultantes nao serdao confidveis, e isso pode acarretar
em grandes prejuizos!

Asta Powerproject foi projetado para apoiar o trabalho dos
planejadores da construcado e evoluiu com a colaboracao dos mesmos
para atender aos requisitos da area.

01. Facil de usar

02. Formato superior e impressao mais simples

03. Programacgao mais precisa

04. Visualizador de Projetos Asta — Gratuito!

05. Licenciamento com custo atrativo

06. Facilmente atualiza progresso em dispositivos méveis

07. Planejamento e controle de tarefas recorrentes em uma unica linha
08. Facil integra¢do com outros softwares

09. Vincula planos de projetos a modelos 3D na mesma aplicacao
10. Filtros para facil gerenciamento de subcontratados

11. Verséo “enterprise” para trabalho colaborativo em todos projetos
12. Melhor prote¢éo contra multas por atrasos

13. Treinamentos especificos em construcdo e suporte especializado
14. Usado por empresas lideres bem como outras menores.




1 Mais facil de usar

“Eu adoro o jeito que se pode interagir rapidamente com o software. Enquanto no MS
Project se deve criar barras de resumo para atividades em grupo, no Asta
Powerproject, se levanta todas elas em uma Unica janela para que se possa ver
exatamente o que se precisa”.

Steve Allan, Project Manager for Earthworks, Banora Point Upgrade Alliance

Formato superior e impress o mais simples

Project: PP House, 114 Roman Way ‘
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All design revisions @ 29-June
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Data cabling to office and
corridor on G, 1 & 2nd floors
is still pending.

Restricted working hours at
weekends impacting neighbours
has been highlighted.

1 People Required - Bricklayers, Concretors, F 3 s
U : ; o (T
pin vo:

IEEEEEECCEEEEEELK

22 Monthly Valuation - Project Costs

1969 13229 ar7og 532 1 9; 10127 149
345 678 9101 1R213MISI6TBINVARDMBABTNBYNIRINDBIBIOLIROUS 6T
AN BB 8BRS BAA 0T ANT WABS BB WANT WABL NBBLE B
A by e iy Octber Nevender Decenber

[ concrete Frame #1 [ concrete Frame #2 ] Bricklaying Co RERRR carpenter Co [ services Co [EEES Paster 4 Co COMPANY
Legend
g No- [EEEEES No - Concretors [ No - Formwork Chippies B - [E] Monthy € - Project Costs

“O Asta Powerproject possui a funcionalidade de "arrastar e soltar" que o torna
muito mais facil de usar do que o P6”.

Bill Jack Daniel, Saunders Construction
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Visualizador de Projetos Asta

Licenciamento com custo atrativo

“Estavamos procurando alternativas para o MS Project, pois estava se
provando muito caro e achamos a flexibilidade da abordagem da Asta mais
adequada as nossas formas de trabalho colaborativo’.

Clive Bassett, Beard



6 Facilmente atualize progresso em dispositivos moveis
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Planejamento e controle de tarefas recorrentes em uma unica linha
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“Com o Asta Powerproject abrigando varias atividades na mesma linha, facilita a
visualizacao do que esta acontecendo e é facil produzir impressdes resumidas.
Em grandes projetos complexos, como 0s que eu trabalho, para fazer o mesmo no
Primavera sem isso seria complexo e necessitaria muitas paginas para se imprimir”.

Michael Powell-Brett, Powell Brett Associates



8 Facil integracdo com outros softwares
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1 0 Filtros para facil gerenciamento de subcontratados
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“Asta Powerproject também é muito bom ao dividir os pacotes de trabalho e propiciar
filtragens e agrupamentos diversos. Isso é util para a distribuicdo de tarefas por entre
os subcontratados de modo que cada um tenha a lista de seus proprios trabalhos,
apenas’.

Ray Ferguson, GRAHAM Construction

1 1 Versao “enterprise” para um trabalho colaborativo

“O Asta Powerproject Enterprise é realmente muito eficiente em compara¢ao com outros
sistemas, e € muito escalavel para que se possa expandi-lo o quanto for necessario”.

Brandon Taggart, Resource Planner & Programmer, FM Conway



12  Melhor protecdo contra multas por atrasos

A Planned
Description % Wk 3 % Wk 3

5%

= Site Establishment| 10.! : . . 54.3% 54.1%

Fencing : : 100.0% | 100.0% | 100.00 | 100.00 |}

Site office/canteen 1 y 100.0% | 100.0% | 100.00 | 100.00 [f:3

Temporary services ‘ 100.0% | 100.0% | 100.00 | 100,00 |}:}

- st | £
by 85.0% | 100.0% | 100.00 | 100.00 ;::
ructures ‘ It

ool e]v]>

Excavate to RL 50.0% \ 417% | 80.00 83.33|
! | 954

| 3
Progress Periods ‘
[ |week 1 =4 |wWeek 2 == |Week 3 [N} |week 4

“O Asta Powerproject nos fornece todo o historico de progresso do projeto
e atua como uma ferramenta de gerenciamento de atraso”.

Kevin Taylor, Senior Contracts Manager, J Breheny

1 3 Treinamentos especificos em construcio e suporte

14 Usado por empresas Iideres bem como outras menores




